

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
สำนักปลัด 010	โครงการสร้างวินัย จรรยา	จำนวนนักเรียนไม่ มาเรียน ทำให้ เป้าหมายที่ กำหนดไว้ใน โครงการลดลง และเด็กไม่ได้รับ ความรู้จาก วิทยากร	ให้คุณครูช่วย แนะนำช่วงหลัง เคารพธงชาติ เพื่อปลูกฝังวินัย จรรยาตั้งแต่เด็ก	สำนักปลัด	1. จัดตารางการอบรมให้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจและเน้น ปฏิบัติมากกว่า เพื่อให้ นักเรียนสามารถช่วยตัวเอง ได้ เมื่อมีสถานการณ์ ฉุกเฉิน	จำนวนนักเรียน. เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ
สำนักปลัด 013	โครงการจิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบลและ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม น้อย ทำให้การทำ กิจกรรมไม่ บรรลุผลสำเร็จ ตามที่ได้คาดไว้	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลบ้านบึง	1.จัดทำหนังสือเชิญคณะ ผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนพร้อมประชาชน แต่ละหมู่บ้านเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อทราบ จำนวนที่แน่นอน	จ ำ น ว น ข อ ง กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	1.แบบลงชื่อเข้า ร่วมโครงการฯ 2.ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมในหน้า เว็บไซต์และสื่อ โซเชียลมีเดีย ของ อบต.บ้าน บึง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สำนักปลัด 015	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้นำ ชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	1.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย 2.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ จึงไม่ให้ความ ร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญต่อการ ฝึกอบรม 3.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกอบรมไปใช้ ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 4.ขาดตัวชี้วัดที่ติดตาม ติดตามประเมินผล หลัง สิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้าน บึง	1.ทำแบบตอบรับเข้า ร่วมโครงการฯ ส่งให้ กลุ่มเป้าหมายตอบ รับก่อนดำเนินงาน ตามโครงการ ฯ ภายใน 30 วัน เพื่อ ทราบจำนวนที่ แน่นอน และแก้ไข ปัญหาเรื่อง กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ได้ทันเวลา 2.กำหนดแบบ ติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึก อบรม ฯ กับ กลุ่มเป้าหมาย และ ตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล เพื่อรับผิดชอบ ติดตามผล	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้า รับการฝึกอบรม และ ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายที่นำ ความรู้ที่ได้รับกลับไป ปฏิบัติงานหรือพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ตำบลโดยไม่ต่ำกว่า 60% ของ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	1.แบบตอบรับเข้า ร่วมโครงการฯ 2.ผลการติดตามประ เมินผลหลักสิ้นสุด การฝึก อบรม ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สำนักปลัด 016	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมกลุ่มสตรี ตำบล บ้านบึง	1.กลุ่มสตรีที่มาสมัคร เข้าร่วมโครงการมี จำนวนมากกว่ากลุ่ม เป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.กลุ่มสตรีมีจำนวน มาก ทำให้ อปท.ไม่ สามารถจัดโครงการให้ ได้ครบทุกคน	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัด	1. อปท.ตั้ง คณะกรรมการ เพื่อกำหนด คุณสมบัติของสตรี ที่มีสิทธิสมัครเข้า ร่วมโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การ คัดเลือกและ คุณสมบัติที่ กำหนดให้กลุ่ม สตรีรับทราบโดย ทั่วถึงกัน	สตรีที่เข้าร่วม โครงการ มีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 85	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	รายงานผลการรับ สมัครสตรีที่เข้า ร่วมโครงการ ให้ ผู้บริหารทราบ

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง**  
**รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กองช่าง 001	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายขับตัวหนอน (ช่วงที่๒) บ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1.การก่อสร้างถนน คอนกรีตไม่สามารถ ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ก่อสร้าง 2.การก่อสร้างถนน คอนกรีตไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้าน บึงกำหนด 3.มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	1.จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล บ้านบึง ควบคุมงาน ก่อสร้าง หรือให้ พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน องค์ความรู้ 2.ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้ง เวียน ระเบียบฯ ข้อ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจรับการ จ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 3.ช่างควบคุมงาน กำหนดแผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำผังการควบคุม งานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณ	ระยะเวลาการ ก่อสร้างถนน คสล.ฯตามรูปแบบ รายการและสัญญา	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	1.รายงานผลการ ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ ตรวจรับงานจ้าง 2.แผนการ ปฏิบัติงาน และ จัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้าง 3.ติดตาม เร่งรัด ใบอนุญาตขอใช้ พื้นที่จาก สำนักงานปฏิรูป ที่ดินจังหวัด ราชบุรี
กองช่าง 002	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วย มะกรูด เขื่อม สปก. หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วย มะกรูด ตำบลบ้าน บึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี							

<p>กองช่าง 003</p>	<p>โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหุบมะกรูด หมู่ ที่ ๑๔ บ้านพุดอน กลาง (ช่วงที่๒) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี</p>	<p>ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น 4.ผู้รับเหมาก่อสร้าง มุ่งเน้นผลกำไรมาก เกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างไปเป็นไป ตามมาตรฐานงานช่วง นั้น 5.พื้นที่ภายในตำบลอยู่ในเขตสำนักงานปฏิรูป ที่ดินจังหวัดราชบุรี</p>			<p>งานที่มีอยู่จริง เพื่อ ลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานควบคุม งานก่อสร้างของช่าง ผู้ควบคุมงาน 4.ติดตาม เร่งรัดการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ และพิจารณาสภาพ ความเป็นจริงของ โครงการที่ขออนุญาต โดยเร็ว</p>			
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กอง การศึกษาฯ 001	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ระยะเวลาในการ อุดหนุน งบประมาณจาก กรมฯ ล่าช้า และ คุณภาพอาหารไม่ ครบ 5 หมู่ ตาม หลักโภชนาการ	ระดับที่ไม่สามารถ ยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- ลงพื้นที่สุ่มตรวจ คุณภาพอาหาร - ใช้เงินงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน ตำบล ไปพลาถก่อน	ร้อยละ 99 ของ นักเรียนมีอาหาร กลางวันมีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ มีสื่อ วัสดุที่เพียงพอและมี การพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐาน การเรียนการสอนที่ กำหนด	ตลอดทั้งปี	ดำเนินการตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการของ กรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น
กอง การศึกษาฯ 002	โครงการอาหาร เสริม (นม)	ระยะทางพื้นที่ ห่างไกล ทำให้ เกิดการล่าช้า ในการขนส่ง	ระดับที่ไม่ สามารถ ยอมรับได้ จำเป็นต้อง จัดการความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แจ้งให้ผู้ประกอบการส่ง นมให้เร็วขึ้นให้ทัน กำหนดเวลา	เด็กเด็กปฐมวัย แ ล ะ เ ตี ก นั ก เ รี ย น อนุบาล 1-ป.6 ได้รับประทาน อาหารเสริม (นม) ทุกวัน	ตลอด ปีงบประมาณ	แบบบันทึก การให้บริการ อาหารเสริม นม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กอง การศึกษาฯ 001	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ระยะเวลาในการ อุดหนุน งบประมาณจาก กรมฯ ลำช้า และ คุณภาพอาหารไม่ ครบ 5 หมู่ ตาม หลักโภชนาการ	ระดับที่สามารถ ยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- ลงพื้นที่สุ่มตรวจ คุณภาพอาหาร - ใช้เงินงบประมาณของ องค์การบริหารส่วน ตำบล ไปพลากรอง	ร้อยละ 99 ของ นักเรียนมีอาหาร กลางวันมีคุณค่าตาม หลักโภชนาการ มีสื่อ วัสดุที่เพียงพอและมี การพัฒนาคุณภาพ ทางการศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐาน การเรียนการสอนที่ กำหนด	ตลอดทั้งปี	ดำเนินการตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการของ กรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น
กอง การศึกษาฯ 002	โครงการอาหาร เสริม (นม)	ระยะทางพื้นที่ ห่างไกล ทำให้ เกิดการล่าช้า ในการขนส่ง	ระดับที่ไม่ สามารถ ยอมรับได้ จำเป็นต้อง จัดการความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แจ้งให้ผู้ประกอบการส่ง นมให้เร็วขึ้นให้ทัน กำหนดเวลา	เด็กเด็กปฐมวัย และเด็ก นักเรียน อนุบาล 1-ป.6 ได้รับประทาน อาหารเสริม (นม) ทุกวัน	ตลอด ปีงบประมาณ	แบบบันทึก การให้บริการ อาหารเสริม นม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กอง การศึกษาฯ 003	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	คุณภาพอาหาร กลางวัน ไม่ ครบ 5 หมู่ ตามหลัก โภชนาการ	ระดับที่ไม่ สามารถ ยอมรับได้ จำเป็นต้อง จัดการความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ลงพื้นที่สุ่มตรวจ คุณภาพ	ร้อยละ 99 ของ เด็กนักเรียนมี อาหารกลาง วันที่มีคุณค่า ตามหลัก โภชนาการ อย่างทั่วถึง	ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2567 และภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2568	นักเรียนได้รับ อาหาร กลางวันครบ ทุกวันและ คุณภาพ อาหารเป็นไป ตามหลัก โภชนาการ
กอง การศึกษาฯ 004	โครงการแข่งขัน กีฬามวลชนตำบล บ้านบึง	เจ้าหน้าที่ ๆ รับผิดชอบใน การจัดการ แข่งขันมี จำนวนไม่ เพียงพอ	ระดับที่ไม่ สามารถ ยอมรับได้ จำเป็นต้อง จัดการความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-ออกคำสั่งยืมตัว เจ้าหน้าที่กองอื่นมาช่วย	จำนวน ประชาชนและ เยาวชนที่เข้า ร่วมในการ จัดการแข่งขัน กีฬา	เดือน พฤศจิกายน	รายงาน สรุปผลการ แข่งขันและ แบบสอบถาม ความพึงพอใจ ในการจัดการ แข่งขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กอง การศึกษาฯ 005	โครงการจัดแข่งขัน กีฬาฟุตบอลตำบล บ้านบึง	เจ้าหน้าที่ ๆ รับผิดชอบในการ จัดการ แข่งขันมี จำนวนไม่ เพียงพอ	ระดับที่ไม่ สามารถ ยอมรับได้ จำเป็นต้อง จัดการความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ออกคำสั่งยืมตัว เจ้าหน้าที่กองอื่นมาช่วย	จำนวนทีมที่ส่ง เข้าร่วมการ แข่งขัน	เดือนกุมภาพันธ์ -มิถุนายน	รายงาน สรุปผลการ แข่งขันและ แบบสอบถาม ความพึงพอใจ ในการจัดการ แข่งขัน
กอง การศึกษาฯ 006	โครงการจัดงาน ประเพณีเทศกาล เดือนเก้าเรียกขวัญ ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)	ระยะเวลาใน การจัดงาน กระชั้นชิด รวมถึงสภาพ อากาศไม่ เอื้ออำนวย	ระดับที่ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดเตรียมความพร้อม ก่อนวันจัดงานล่วงหน้า	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเข้า ร่วมโครงการ	เดือน พฤศจิกายน	แบบรายงาน สรุปผลและ แบบสอบถาม ความพึงพอใจ ในการจัดการ งาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กอง การศึกษาฯ 007	โครงการงาน ประเพณีลอย กระทง	ระยะเวลาใน การจัดงาน กระชั้นชิด รวมถึงสภาพ อากาศไม่ เอื้ออำนวย	ระดับที่ ยอมรับได้ไม่ ต้องบริหาร ความเสี่ยง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดเตรียมความพร้อม ก่อนวันจัดงานล่วงหน้า	ร้อยละของ ประชาชนใน กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์	เดือน พฤศจิกายน	แบบรายงาน สรุปผลและ แบบสอบถาม ความพึงพอใจ ในการจัดการ งาน
กอง สาธารณสุข ฯ 001	จัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ราคาวัคซีนผัน แปรตามราคา ตลาด	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองกอง สาธารณสุข ฯ	สอบถามราคาและ อ้างอิงราคาจาก กรมปศุสัตว์	ร้อยละ 100 มี การจัดซื้อวัคซีน ตามที่ได้สำรวจ และมีการฉีด ให้กับสุนัขและ แมวครบตาม จำนวน	ม.ค.-เม.ย.68	รายงานผล การฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้าใน พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
กอง สาธารณสุขฯ 002	โครงการคัดแยก ขยะในครัวเรือน	ประชาชนยัง ขาดความรู้ และความ ตระหนักใน เรื่องการคัด แยกขยะ ทำ ให้มีขยะที่ต้อง นำไปกำจัดยังมี ปริมาณมาก	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุขฯ	ให้ความรู้แก่ประชาชน และปลูกฝังให้มี จิตสำนึกในเรื่องของการ คัดแยกขยะ	ปัญหาขยะลด น้อยลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เม.ย.-มิ.ย.68	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการต่อ ผู้บังคับบัญชา
กอง สาธารณสุขฯ 003	โครงการหน้าบ้าน นำมอง สิ่งแวดล้อม ดี	ประชาชนไม่ ค่อยให้ ความสำคัญกับ สภาพแวดล้อม บริเวณบ้านของ ตนเอง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุขฯ	สร้างความรู้ สร้างความ ตระหนักให้ประชาชน เห็นถึงความสำคัญถึง สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน และนอกบ้านของตนเอง	จำนวนกิจกรรม ในการ ดำเนินงาน	ธ.ค.67-ส.ค.68	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการต่อ ผู้บังคับบัญชา

ลายมือชื่อ.....

(นายพินิจ ร่มโพธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค้การรพหน้าสำนักปลัด

วันที่.....30.....เดือน กันยายน พ.ศ. 2567